

Este relatório de desempenho de metas tem como objetivo acompanhar, de forma sistemática e contínua, a execução dos projetos, ações, etapas e atividades contempladas no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2025-2028, com destaque para o exercício de 2025, cujos registros evidenciarão o status de cada projeto em relação ao seu cronograma de execução física-financeira, permitindo assim, se necessário, a intervenção pontual para que se faça cumprir o estabelecido no aludido Plano de Ação, de acordo com os princípios da eficácia, eficiência e efetividade.

No Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM 2025 - 2028 - Exercício 2025, data-base: 1ª Revisão (R1), constam 03 Diretrizes, quais sejam: 01 - Área de Negócio; 02 - Área Meio e, 03 - Institucional, que contemplam 30 Projetos distribuídos pelas 33 ações, com dotação orçamentária de R\$ 11.069.034,67 (onze milhões, sessenta e nove mil, trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), conforme especificado abaixo.

AÇÃO	STATUS DO PROJETO	ORÇADO	CRONOGRAMA		BREVE HISTÓRICO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES / ETAPAS	GESTOR
		ORIGINAL	INÍCIO	FIM		
<b>DIRETRIZ 01: Área de Negócio</b>						
<b>PROJETO Nº 01: Adquirir Solução no Modelo (SaaS) de Software para Atendimento Integrado do Processo de Crédito Online.</b>						
1.1.1 - Contratação de Solução no Modelo (SaaS) de Software para Atendimento Integrado do Processo de Crédito Online..	Transferido - 2026	R\$ 1.240.000	1-mar	31-dez	30.09.2025: Devido a outros projetos com maior urgência, não foi possível iniciar o projeto no segundo semestre, esse por sua vez deve ser transferido para o exercício de 2026. 31.12.2025 - Transferido para o Plano de Ação 2026 - 2030.	GETEC GETI
<b>PROJETO Nº 02: Contratação de Time de Desenvolvimento para Criar Solução Voltado a Gestão do Crédito.</b>						
1.2.1 - Contratação de Time de Desenvolvimento para Criar Solução Voltado a Gestão do Crédito	Transferido - 2026	R\$ 450.000	1-mar	31-dez	30.06.2025: Projeto iniciará no segundo semestre de 2025. 30.09.2025: Devido a outros projetos com maior urgência, não foi possível iniciar o projeto no segundo semestre, esse por sua vez deve ser transferido para o exercício de 2026. 31.12.2025 - Transferido para o Plano de Ação 2026 - 2030.	GETEC GETI
<b>PROJETO Nº 03: Terceirização da Cobrança (continuação)</b>						
1.3.1 - Credenciamento de empresas especializadas em cobrança	Em Andamento	R\$ 400.000	1-abr	31-dez	30.06.2025: Mantém a mesma posição do trimestre anterior. Situação inalterada em relação ao 1º trimestre de 2025. 30.09.2025: Retornou para a Gecob, a fim de ajustes finos no projeto; 31.12.2025: Em execução - Inserido no Plano de Ação 2026 - 2030 (continuação).	GECOB
<b>PROJETO Nº 04: Pulverização do processo de recebimento (cartão de crédito)</b>						
1.3.1 - Pulverização do processo de recebimento (cartão de crédito)	Em Andamento	R\$ 100.000	1-abr	31-dez	30.06.2025: Concluiu as etapas pré-licitatórias, com agendamento da licitação para o mês de julho de 2025. 30.09.2025: Foi realizada em 28/07/2025, através do Edital nº. 22/2025 - MSPE – o pregão eletrônico nº. 02/2025. Está suspenso para responder o Pedido de Esclarecimentos da CIELO, na Gerad. A GECOB já emitiu suas considerações e encaminhou para a GERAD finalizar a resposta para a CPL. 31.12.2025: Em execução - Inserido no Plano de Ação 2026 - 2030 (continuação).	GECOB
<b>PROJETO Nº 05: Treinamento GECAT/GECOB</b>						
1.5.1 - Contratar Empresa Especializada para Ministrar Qualificação Técnico aos Colaboradores.	Concluído	R\$ 30.000	2-abr	31-dez	31.03.2025: Foi realizado o treinamento Cobrança e Renegociação através da CDL Manaus em 24/02/2025. Os demais treinamentos foram retirados do projeto e inserido nos treinamentos básicos da Afeam pelo RH. 30.06.2025: Projeto finalizado.	GECOB
<b>DIRETRIZ N°. 02: Área Meio.</b>						
<b>PROJETO Nº 01: Outsourcing de Impressão</b>						
2.1.1 - Outsourcing de Impressão.	Concluído	R\$ 221.667	2-jan	31-dez	31.03.2025: Projeto foi entregue saiu da GETI e foi para o setor de licitação. 30.06.2025: Projeto finalizado	GETI
<b>PROJETO Nº 02: Novos Servidores de Produção/Backup</b>						
2.2.1 - Aluguel com opção de compra de novos servidores de produção/backup – Nutanix com solução de gestão de backup.	Em Andamento	R\$ 560.000	2-jan	31-dez	30.06.2025: O projeto atualmente está na fase de escrita do termo de referência, como esse projeto é muito específico e complexo tem a previsão de conclusão até final de agosto/2025. 30.09.2025: Considerando que houve a alteração da forma de contratação do objeto, onde antes seria uma licitação e passou a ser por inexigibilidade, está sendo feito uma adequação dos artefatos (DOD, ETP e TR) para cumprir com os requisitos, o prazo de conclusão desse projeto é até 03/2026. 31.12.2026: O Projeto tem como prazo de conclusão em março de 2026.	GETI
<b>PROJETO Nº 03: Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção Contra Perda de Dados</b>						
2.3.1 - 1. Adquirir Sistema de Monitoramento de Informações e Prevenção contra Perdas de Dados.	Concluído	R\$ 121.000	2-jan	31-dez	31.03.2025: Projeto concluído e implantado. 30.06.2025: Projeto Finalizado.	GETI
<b>PROJETO Nº 04: Aluguel de ativos de TI (Notebook, monitor, nobreak)</b>						

2.4.1 - Aluguel de ativos de TI (Notebook, monitor, nobreak)	Concluído	R\$ 463.890	2-jan	31-dez	30.06.2025: Projeto enviado para a CPL, edital previsto para dia 21/07/2025. 30.09.2025: O projeto está concluído, onde já houve a definição de empresa vencedora e a previsão de entrega dos equipamentos é Dez/2025 e com primeira fatura apenas para janeiro/2026	GETI
<b>PROJETO Nº 05: Disponibilizar serviços de comunicação compatíveis com a necessidade da AFEAM. (Continuação)</b>						
2.5.1 - Disponibilizar serviço de comunicação de dados compatíveis com as necessidades da AFEAM (Serviço de Internet, Firewall, Switches, Access points, nobreak, etc).	Cancelado	R\$ 280.000	1-jan	31-dez	30.06.2025: Colocation do servidor de backup está na fase de conclusão do TR e compra de novas fibras para o bloco de atendimento em fase de elaboração do DOD; 30.09.2025: em virtude da alteração do projeto do site principal e DR, esse projeto foi cancelado.	GETI
<b>PROJETO Nº 06: Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.</b>						
2.6.1 - Adquirir Serviço de Automação e Integração via WhatsApp.	Em Andamento	R\$ 335.000	2-jan	31-dez	30.06.2025: Projeto está na fase de elaboração do termo de referência. 30.09.2025: A licitação está em andamento, foi concluída a parte da GETI – DOD-ETP-TR, foi enviado para a CPL e a informação repassada é que o pregão será dia 18/11/2025. 31.12.2025: Projeto transferido para o Plano de Ação 2026 -2030 (continuação).	GETI
<b>PROJETO Nº 07: Contratação de empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test.</b>						
2.7.1 -Contratar empresa de cyber segurança para realizar diagnóstico de vulnerabilidades – Pen Test;	Transferido - 2026	R\$ 60.000	1-jul	31-dez	30.06.2025: Projeto está na fase de prospecção de solução no mercado. 30.09.2025: Projeto está parado e será remanejado para 2026; 31.12.2025: Projeto transferido para o Plano de Ação 2026 -2030	GETI
<b>PROJETO Nº 08: .GOV.BR (Integração para Login em aplicações dos portais, serviços para clientes). Validação e higienização de dados</b>						
2.8.1 - GOV.BR (Integração para Login em aplicações dos portais, serviços para clientes). Validação e higienização de dados	Em Andamento	R\$ 80.000	2-jan	31-dez	30.06.2025: Foi concluído a fase de elaboração do DOD, no momento está na fase de conclusão do estudo técnico preliminar. 30.09.2025: O projeto depende de atualização de orçamento no planejamento, em razão do valor aprovado anteriormente se mostrar abaixo do preço de mercado. Após a aprovação do valor que já foi submetido por e-mail para a GETEC, o mesmo seguirá os trâmites da CPL para licitação. 31.12.2025: Projeto transferido para o Plano de Ação 2026 -2030 - (continuação).	GETI
<b>PROJETO Nº 09: Monitoria para aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria.</b>						
2.9.1 - Contratar empresa especializada para prestação de serviços de monitoria/treinamento em auditoria interna, mediante implantação de uma metodologia de trabalho eficaz para o desempenho das suas atividades.	Em Andamento	R\$ 46.500	2-jan	30-abr	30.06.2025: 13.2) Mentoria - acompanhamento dos processos, na modalidade à distância; Objeto Carta Contrto renovado até dezembro de 2025; 30.09.2025: Idem situação do 2º trimestre de 2025. 31.12.2025: Em execução - Inserido no Plano de Ação 2026 - 2030 (continuação).	AUDIN
<b>PROJETO Nº 10: Sistematização de Atividades de Gestão de Capital e elaboração de CADOCs BCB</b>						
2.10.1 - Implantar Sistema de Gerenciamento de Riscos, Compliance, Gestão de Capital, DLO e Testes de Estresse.	Em Andamento	R\$ 150.000	2-jan	31-dez	30.06.2025: A equipe de GIR, responsável pelo projeto, ficou dedicada no primeiro semestre ao atendimento emergencial dos CADOCs/BCB que retornaram com apontamentos e necessários ajustes, assim como, urgências demandadas em maio e junho para a análise e adequação do gerenciamento de risco de liquidez da AFEAM e do FMPEs. Essa demanda será retomada em setembro/2025, após a entrega dos relatórios semestrais em agosto/2025, que tomam o tempo integral das equipes de CI e de GIR. 30.09.2025: O Projeto não será concluído em 2025. Será reformulado, tanto o cronograma de execução física, quanto financeira, para 2026, e operacionalização a partir de 2027. 31.12.2025: Projeto transferido para o Plano de Ação 2026 -2030 - (continuação).	GECOR
<b>PROJETO Nº 11: Credenciamento de Engenheiros – (continuação)</b>						
2.11.1 - Contratação de serviços de engenheiros terceirizados	Concluído	R\$ 102.000	2-jan	31-dez	30.06.2025: Processo protocolado na CPL pela GEPEC/contratos em 09/06/2025. Está prevista publicação no início de julho. 30.09.2025 - Projeto foi finalizado no exercício de 2025. No entanto apenas uma empresa foi habilitada no credenciamento, sendo necessário iniciarmos um novo projeto para buscar novas empresas no mercado para se habilitarem no credenciamento. 31.12.2025: Projeto Finalizado.	GERAD
<b>PROJETO Nº 12: Mapeamento e Gestão de Processos de Negócios</b>						
2.12.1 - Desenvolver a gestão de processos, atualizando os fluxos de processos já existentes, desenvolvendo novos quando necessário, aprimorar a metodologia já aplicada na AFEAM, orientando a equipe de trabalho quanto a otimização dos processos da AFEAM	Em Andamento	R\$ 131.978	1-fev	31-dez	30.06.2025: Empresa contratada com previsão de iniciar os trabalhos em 1º de julho de 2025. 30.09.2025: fechamento do 3º trimestre (julho - setembro) efetivado com os respectivos pagamento programados relacionados a este Projeto. 31.12.2025: Projeto transferido para o Plano de Ação 2026 -2030 - (continuação).	GETEC
<b>PROJETO Nº 13: Afeam Inteligente – Inovação e IA para Eficiência e Segurança</b>						
2.13.1 - Afeam Inteligente – Inovação e IA para Eficiência e Segurança	Transferido - 2026	R\$ 0	1-jul	31-dez	30.06.2025: Projeto está em fase de prospecção de solução no mercado, levantamento de preços. 30.09.2025: Em função de outros projetos com maior urgência, este projeto deverá ser deslocado para 2026. 31.12.2025: Projeto transferido para o Plano de Ação 2026 -2030 - (continuação).	GETI

<b>PROJETO Nº 14: Assinatura eletrônica avançada</b>						
2.14.1 - Assinatura eletrônica avançada	Em Andamento	R\$ 0	1-jul	31-dez	<p><b>30.06.2025:</b> Projeto está em fase de prospecção de solução no mercado, levantamento de preços.</p> <p><b>30.09.2025:</b> Projeto está em andamento, fase de elaboração dos artefatos – DOD-ETP-TR, prazo de envio para CPL até 19/12/2025.</p> <p><b>31.12.2025:</b> Em execução - Inserido no Plano de Ação 2026 - 2030 (continuação).</p>	GETI
<b>DIRETRIZ Nº. 03: Institucional.</b>						
<b>PROJETO Nº 01: Construção da Sede da AFEAM</b>						
<p>3.1.1 - Contratar empresa especialidade em construção civil e arquitetura;</p> <p>3.1.2 - Modernização da rede telefônica e lógica;</p> <p>3.1.3 - Aquisição de mobiliário.</p>	Em Andamento	R\$ 5.250.000	2-jan	31-dez	<p><b>30.06.2025:</b> Em 29.04.2025 Após tratativas quanto as modificações solicitadas na reunião do dia 04.04.2025, foi entregue neste dia, via e-mail, o layout dos pavimentos da nova sede da AFEAM para análise e aprovação da diretoria. Após a aprovação será atualizado todos dos projetos complementares da obra como elétrica, hidráulica etc. Maio e Junho: Os projetos arquitetônicos e complementares estão em posse do setor de análise dos projetos da UGPE que analisam minuciosamente todos os elementos necessários para o entendimento e execução da obra.</p> <p><b>30.09.2025:</b> Em 15.07.2025, foi realizada reunião envolvendo o jurídico, a comissão de licitação e a equipe de projeto da AFEAM e UGPE. O motivo da reunião foi a possibilidade da licitação da nova sede da AFEAM ser realizada pela UGPE nos termos da Lei nº 13.303, com posterior consulta à UGPE. 28.07.2025 a AFEAM encaminhou ofício a UGPE a respeito das indagações e cenários sugeridos pela AFEAM na reunião do dia 15.07.2025. Em 31.07.2025 a arquiteta e urbanista Viviane Machado do setor de projetos da UGPE encaminhou e-mail para a AFEAM / assessora Engª. Simone Bezerra da GETEC solicitando a formalização da aprovação da proposta arquitetônica para o prédio da nova sede da AFEAM. Em 01.08.2025 a assessora Engª. Simone Bezerra enviou por e-mail para a Diretoria o projeto arquitetônico para a emissão da aprovação solicitada. 04.08.2025 - Após a análise da Diretoria a mesma solicitou 02 pequenas modificações e o projeto retornou nesse dia para o setor de elaboração de proposta e foi endereçada ao Arquiteto Emanuel para a realização das modificações no projeto arquitetônico e posteriormente nos projetos complementares, tais como, elétrica, hidráulica entre outros. De 05.08.2025 a 30.09.2025, os projetos se encontram na UGPE sendo analisados e revisados.</p> <p><b>31.12.2025:</b> Em execução - Inserido no Plano de Ação 2026 - 2030 (continuação).</p>	GERAD
<b>PROJETO Nº 02: Planejamento Tributário e Fiscal – (continuação)</b>						
3.2.1 - Contratar empresa especializada em Planejamento Tributário e Fiscal.	Concluído	R\$ 300.000	2-jan	31-dez	<p><b>30.06.2025:</b> Posição se mantem, conforme trimestre anterior.</p> <p><b>30.09.2025:</b> O contrato com a empresa escolhida será assinado ainda em dezembro de 2025, com previsão dos serviços começarem a serem executados a partir de janeiro de 2026.</p> <p><b>31.12.2025:</b> Projeto finalizado.</p>	GETEC GECONT
<b>PROJETO Nº 03: Gestão de Pessoas A (Continuação).</b>						
3.3.1 - Contratar consultoria para adequar os critérios de avaliação de desempenho para progressão funcional e realizar programa de desenvolvimento e liderança.	Em Andamento	R\$ 250.000	1-fev	31-out	<p><b>30.06.2025:</b> Houve um pequeno ajuste no cronograma, tendo sido realizados os itens 7, 8 e 9 (Deliberação, Contratação e Desenvolvimento dos trabalhos) somente no mês de Junho/25. Porém, até o momento não houve nenhum desembolso referente ao projeto, que se dará somente após a conclusão de cada etapa. No momento estamos na etapa 1 do projeto, a qual ainda não foi concluída.</p> <p><b>30.09.2025:</b> A Fase 1 de desenvolvimento dos trabalhos foi concluída e já foi realizado o pagamento da 1ª parcela do projeto no valor de R\$ 27.150,00, em 3.9.2025. Atualmente estão sendo desenvolvidas as Fases 2 e 3 do projeto, porém ainda não houve desembolso referente a essas fases.</p> <p><b>31.12.2025:</b> Em execução - Inserido no Plano de Ação 2026 - 2030 (continuação).</p>	GEPEC
<b>PROJETO Nº 04: Gestão de Pessoas B</b>						
3.4.1 - Contratar consultoria para reformulação da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a fim de atualizar as práticas de Departamento Pessoal e aprimorar o Desenvolvimento Humano e Organizacional.	Em Andamento	R\$ 100.000	2-jan	31-dez	<p><b>30.06.2025:</b> O projeto ainda se encontra na fase de elaboração do DOD. Estamos realizando pesquisas com algumas empresas a fim de verificar as propostas antes de darmos continuidade à demanda. Portanto, até o momento não houve nenhum desembolso referente ao projeto, que se dará somente após a contratação e consequentemente na fase de desenvolvimento dos trabalhos.</p> <p><b>30.09.2025:</b> Não houve nenhum desembolso referente ao projeto que ainda se encontra na fase de pesquisas e consultas para elaboração do DOD.</p> <p><b>31.12.2025:</b> Em execução - Inserido no Plano de Ação 2026 - 2030 (continuação).</p>	GEPEC
<b>PROJETO Nº 05: Aquisição de 15 (quinze) Condicionadores de Ar</b>						
3.5.1 - Aquisição de equipamentos de 15 Condicionadores de Ar, via Sistema de Registro de Preços.	Concluído	R\$ 125.000	1-mar	31-dez	<p><b>31.03.2025:</b> O processo foi encaminhado para a CPL com vistas a início do Processo Licitatório.</p> <p><b>30.06.2025:</b> Processo concluído e contratado por meio da Ata de Registro de Preços Nº 04/2025, em 24/06/2025. Solicitação ocorre conforme demanda. Validade de 01 ano.</p> <p><b>30.09.2025:</b> - Projeto Concluído.</p>	GERAD

<b>PROJETO Nº 06: Manutenção do Transformador da AFEAM incluindo o Quadro Elétrico</b>						
3.6.1 - Contratar empresa especialidade na execução de serviços elétricos e manutenção de transformador.	Cancelado	R\$ 30.000	1-mar	31-dez	31.03.2025: Em decorrência da construção do novo prédio da AFEAM, esse projeto está contemplado, pelo que solicitamos sua exclusão.	GERAD
3.6.2 - Atualização/Aquisição de quadro elétrico localizado na área do transformador.	Cancelado	R\$ 12.000	1-mai	31-mai	30.06.2025: CANCELADO	
<b>PROJETO Nº 07: Reforma do Galpão Externo da AFEAM</b>						
3.7.1 - Contratar empresa especializada em construção civil para reforma do Galpão Externo da AFEAM	Em Andamento	R\$ 50.000	1-fev	31-ago	30.06.2025: Projeto está na fase da realização do levantamento das necessidades para reforma, aferição das dimensões, obras a serem realizadas, materiais necessários para execução da obra, entre outros. 30.09.2025: Não será possível concluir esse projeto no exercício de 2025. Projeto será ajustado com incremento orçamentário para 2026. 31.12.2025: Projeto transferido para o Plano de Ação 2026 -2030 - (continuação).	GERAD
<b>PROJETO Nº 08: Construção Muro da AFEAM – Mão de Obra (lado da AMBEV)</b>						
3.8.1 - Contratar empresa especializada em construção civil para construção Muro da AFEAM (Somente mão de obra)	Cancelado	R\$ 80.000	1-fev	31-ago	30.06.2025: Até o momento a AFEAM não recebeu o material necessário para a execução da obra. 30.09.2025: No projeto de 2025, a construção dependida da parceria com a AMBEV que se mostrou interessada em entrar com o material e a AFEAM arcar com a mão de obra, no entanto isso não se concretizou. 31.12.2025: Projeto cancelado, motivado pela não parceria firmada com a AMBEV.	GERAD
<b>PROJETO Nº 09: Aquisição de 50 (cinquenta) cadeiras de escritório com braço</b>						
3.9.1 - Contratação de empresa fornecedora de móveis para escritório (cadeiras) no total de 50.	Em Andamento	R\$ 30.000	1-fev	31-ago	30.06.2025: Formalizado DOD Nº 51/2025 Aquisição de Material Permanente (Cadeiras) para atender demanda interna da AFEAM. Está finalizando a cotação, para posterior envio à CPL; 30.09.2025: Projeto em andamento, porém, será apresentado um novo projeto para 2026. 31.12.2025: Projeto reformulado e inserido no Plano de Ação de 2026 - 2030.	GERAD
<b>PROJETO Nº 10: Aquisição de Concertina dupla para instalação no muro da sede da AFEAM</b>						
3.10.1 - Contratação de empresa fornecedora de Concertina para instalação no muro da AFEAM.	Cancelado	R\$ 25.000	1-fev	31-ago	30.06.2025: Está na dependência da construção do muro no lado da AMBEV. 30.09.2025: O início e conclusão desse projeto dependia da construção do muro. Após reunião com o engenheiro da AFEAM, a aquisição da concertina será introduzida no projeto da construção do muro. 31.12.2025: Projeto cancelado, cujo objeto foi incorporado no projeto Construção da Sede;	GERAD
<b>PROJETO Nº 11: Encarregado de Dados como Serviço</b>						
3.11.1 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Encarregado de Dados como serviço.	Em Andamento	R\$ 45.000	1-abr	31-ago	30.06.2025: Projeto está em fase final de elaboração do Termo de Referência - TR. 30.09.2025: Projeto em andamento, previsão de assinatura de contrato para 02/10/2025 e início dos trabalhos como 05/11/2025. 31.12.2025: Em execução - Inserido no Plano de Ação 2026 - 2030 (continuação).	GETI

<b>RESUMO DOS PROJETOS - EXERCÍCIO DE 2025</b>			
<b>STATUS</b>	<b>VERSÃO REVISADA (R1)</b>		
	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>%</b>
Em Andamento	15	7.528.478	50,00%
Concluído	7	1.363.557	23,33%
Transferido - 2026	4	1.750.000	13,33%
Cancelado	4	427.000	13,33%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>11.069.035</b>	<b>100,00%</b>

Conforme exposto acima, existem 30 Projetos no Plano de Ação do Planejamento Estratégico AFEAM - Exercício 2025. Dessa quantidade, 15 projetos (50,00%) estão em andamentos, 07 projetos (23,33%) foram concluídos, 04 projetos (13,33%) foram transferido para o Plano de Ação de 2026, e 04 projetos (13,33%) foram cancelados, conforme ilustrado no gráfico na página seguinte:

## RESUMO DOS PROJETOS - EXERCÍCIO 2025

STATUS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	%
Em Andamento	15	R\$ 7.528.478	50,00%
Concluído	7	R\$ 1.363.557	23,33%
Cancelado	4	R\$ 427.000	13,33%
Transferido - 2026	4	R\$ 1.750.000	13,33%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 11.069.035</b>	<b>100,00%</b>

GRÁFICO STATUS DOS PROJETOS - 2025

