



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO VI

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DE ENGENHEIROS

CRONOGRAMA		
DATA (provável)	PRAZO (dias úteis)	ATIVIDADES
14.7.2025	1 (um)	Publicação e divulgação do credenciamento no DOE/AM, página da AFEAM na internet, CREA, redes sociais, etc., com prazo de 30 (trinta) dias úteis de divulgação.
14.7.2025 a 20.8.2025	Até 3 (três) anteriores a data do início do credenciamento	Recebimento de impugnações ao edital, se houver.
Até o dia 22.8.2025	3 (três) ou até 1 (um) dia antes data do início do credenciamento	Resposta às impugnações ao edital, se houver.
25.8.2025 a 27.8.2025	3 (três)	Remessa da documentação de interessados em se habilitarem ao credenciamento.
28.8.2025 a 11.9.2025	10 (dez)	Impressão e Conferência da documentação.
12.9.2025 a 18.9.2025*	5 (cinco)	Diligências (Subitem 8.3 do Edital), se necessário.
19.9.2025	1 (um)	Divulgação do resultado preliminar da habilitação ao credenciamento com a indicação dos interessados habilitados e inabilitados, por meio do sítio eletrônico da AFEAM.
22.9.2025	1 (um)	Recebimento de manifestação de intenção de recorrer contra o resultado do credenciamento, por meio de mensagem eletrônica (<i>e-mail</i>) a ser enviada para o endereço de correio eletrônico comissaodelicitacao@afeam.org.br , no prazo de 1 (um) dia útil, a partir da comunicação do resultado pela Comissão.
24.9.2025	1 (um)	Divulgação do resultado definitivo das habilitações e inabilitações, por meio o sítio eletrônico da AFEAM.
25.9.2025 a 29.9.2025	3 (três)	Preparação e apresentação, pela Comissão, de relatório do procedimento de credenciamento à Diretoria da AFEAM.



30.9.2025 a 6.10.2025	5 (cinco)	Homologação do resultado do credenciamento pela Diretoria da AFEAM.
7.10.2025	1 (um)	Divulgação do resultado do credenciamento no sítio eletrônico AFEAM.

OBSERVAÇÃO: Todas as datas indicadas neste cronograma são consideradas prováveis sendo elas, portanto, sujeitas a alterações que, quando/se ocorrerem, em especial os eventos alterados com asterístico, serão informadas, oportunamente, mediante cronograma atualizado. Foi suprimida a etapa de sorteio e sua etapa recursal, em razão de somente haver um licitante habilitado para esta etapa.

Manaus, Amazonas, 6 de outubro de 2025.

**COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO
DE ENGENHEIROS**

Luiz Fernando Silva Júnior
Presidente

Theanny Adriani Cañizo Marques
Membro

Ronaldo Aporcino de Almeida
Membro

Jackes de Souza Coelho
Membro

Karla Nunes Froz de Borba
Membro

Alessandra de Moraes Veras
Membro

